CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA — MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

EMPREENDIMEN° — PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO COM COBERTURA E ESTRUTURA PARA FUTURA CONSTRUÇÃO DE UM MEZANINO

PROPONENTE — PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS — LOCALIZAÇÃO:

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO — MÁRCIA T. PEREIRA DOS SANTOS — CREA R° 173.831 — DATA: 23/05/2013

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS -04		MÊS -05		MÊS - 06	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**	R$ 1.101,32	0,69	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	**TRABALHOS EM TERRA**	R$ 4.902,75	3,09	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	**FUNDAÇÕES/CONCRETO ARMADO**	R$ 8.271,50	5,21	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	**SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO PRE-MOLDADO**	R$ 97.957,75	61,75	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5	**COBERTURA**	R$ 46.401,58	29,25		0,00	100,000	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
TOTAL		**R$ 158.634,90**	**100,00**	39,87	**39,87**	60,13	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**

Derrubadas, 23/maio/2013
DATA

Márcia T. Pereira dos Santos
Eng. Civil CREA RS 173831

Almir José Bagega
Prefeito Municipal