CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA — MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

EMPREENDIMEN. — PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO - 2ª ETAPA

PROPONENTE — PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS — LOCALIZAÇÃO:

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO — MÁRCIA T. PEREIRA DOS SANTOS — CREA R. 173.831 — DATA: 08/09/2013

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS -04		MÊS -05		MÊS - 06	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	**ALVENARIAS / OITÕES**	R$ 0,00		70,000	70,00	30,000	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	**PAVIMENTAÇÃO**	R$ 0,00			0,00	60,000	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	**ESQUADRIAS**	R$ 0,00			0,00		0,00	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00
4	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**	R$ 0,00			0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
5	**SERVIÇOS FINAIS**	R$ 0,00			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
TOTAL		**R$ 0,00**	**-**	-	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**		**0,00**		**0,00**

Derrubadas, 08 de setembro de 2013
DATA

Márcia T. Pereira dos Santos
Eng. Civil CREA RS 173831

Almir Jose Bagega
Prefeito Municipal